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Cyklogram pro variantu A - kolej č. 1
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2. úsek1. úsek

PKP 25/20
odtěžení lože

dl. 189 m

odtěžení lože
dl. 827 m

odtěžení lože
dl. 441 m odtěžení lože

dl. 166 m

Pálení kolejnic

dem. 
propustku

sanace 
propustku

sanace 
propustku

sanace 
propustku

trativod
dl. 170 m

trativod + svodné
dl. 189 m

trativod
dl. 230 m

TZZ3
dl. 78 m

UCB1
dl. 94 m

UCB1
dl. 93 m

zídka U3
dl. 34 m

zídka U3
dl. 191 m

zídka U3
dl. 87 m

odtěžení na pláň
dl. 416 m

odtěžení na pláň
dl. 821 m

odtěžení na pláň
dl. 416 m

odtěžení na pláň 
dl. 166 m

0,3 ZZVC
dl. 403 m

Zřízení PTŽS z ŠD
dl. 423 m

0,3 SC

0,3 SC
dl. 20 m

0,3 SC 0,35 SC

Zřízení PTŽS z ŠD + geotextílie
dl. 234 m + 175 m

Zřízení PTŽS z ŠD + geotextílie
dl. 821 m

Předštěrkování
dl. 243 m

Předštěrkování
dl. 166 m

Předštěrkování
dl. 625 m

sanace 
mostu

Předštěrkování
dl. 650 mVytvoření drážky

Montáž kolejového roštu - robel PA

Zaštěrkování + podbití ASP

svahové stupně
dl. 26 m

Zřízení PTŽS z ŠD + geotextílie
dl. 166 m

Zřízení bezstykové koleje
52 svarů

Dokončovací práce

Předštěrkování
dl. 175 m

chránička

chránička

chránička

chránička


