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Cyklogram pro variantu A - kolej č. 2
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PKP 25/20
odtěžení lože

dl. 416 m

odtěžení lože
dl. 902 m

odtěžení lože
dl. 441 m

odtěžení lože
dl. 91 m

Pálení kolejnic

dem. 
propustku

sanace 
propustku

sanace 
propustku

sanace 
propustku

trativod
dl. 170 m

trativod + svodné
dl. 189 m

TZZ3
dl. 173 m

UCB2
dl. 92 m

UCB0
dl. 127 m

odtěžení na pláň
dl. 416 m

odtěžení na pláň
dl. 896 m

odtěžení na pláň
dl. 416 m

0,3 ZZVC
dl. 396 m

Zřízení PTŽS z ŠD
dl. 416 m

0,35 SC

0,35 SC
dl. 20 m

0,35 SC
0,3 SC

Zřízení PTŽS z ŠD + geotextílie
dl. 675 m

Předštěrkování
dl. 416 m

Předštěrkování
dl. 91 m

Předštěrkování
dl. 625 m

sanace 
mostu

Předštěrkování
dl. 650 m

Vytvoření drážky

Montáž kolejového roštu - robel PA

Zaštěrkování + podbití ASP

UCH0
dl. 103 m

zemní val
dl. 280 m

zřízení provizorního přejezdu

TZZ3
dl. 102 m

UCH0
dl. 90 m

TZZ3
dl. 20 m

TZZ3
dl. 47 m

UCH0
dl. 150 m

UCB0
dl. 80 m

UCH0
dl. 80 m

TZZ3
dl. 30 m

zídka U3
dl. 30 m

trativod
dl. 151 m

odtěžení na pláň
dl. 91 m0,3 ZZVC

dl. 181 m
0,3 ZZVC
dl. 416 m

Zřízení PTŽS z ŠD
dl. 221 m

Zřízení PTŽS z ŠD
dl. 416 m

Dokončovací práce

Zřízení bezstykové koleje
52 svarů

Zřízení PTŽS z ŠD + geotextílie
dl. 91 m

chránička

chránička

chránička

chránička

TZZ3
dl. 20 m


