
 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

SO 01 Příprava území a HTÚ 823.21.9.1 24.20.89 m2 145 115,80 1 870,00 271 366 546,00 0,10 8 30 60 12 22,61 mil. 22,61 mil. 22,61 mil. 22,61 mil. 22,61 mil. 22,61 mil. 22,61 mil. 22,61 mil. 22,61 mil. 22,61 mil. 22,61 mil. 22,61 mil.

SO 02 Opěrná stěna 815.41.3.1 24.20.52 m3 3 990,00 21 490,00 85 745 100,00 0,80 8 10 40 8 10,72 mil. 10,72 mil. 10,72 mil. 10,72 mil. 10,72 mil. 10,72 mil. 10,72 mil. 10,72 mil.

SO 101 Hala "A" 811.69.4.1 12.51.11 m3 696 116,00 5 590,00 3 891 288 440,00 0,18 8 45 348 70 55,59 mil. 55,59 mil. 55,59 mil. 55,59 mil. 55,59 mil. 55,59 mil. 55,59 mil. 55,59 mil. 55,59 mil. 55,59 mil. 55,59 mil. 55,59 mil. 55,59 mil. 55,59 mil. 55,59 mil. 55,59 mil. 55,59 mil. 55,59 mil. 55,59 mil. 55,59 mil. 55,59 mil. 55,59 mil. 55,59 mil. 55,59 mil. 55,59 mil. 55,59 mil. 55,59 mil. 55,59 mil.

SO 102a Strojovna sprinklerů 812.22.1.1 12.74.11 m3 387,57 10 840,00 4 201 258,80 3,50 8 5 34 7 0,60 mil. 0,60 mil. 0,60 mil. 0,60 mil. 0,60 mil. 0,60 mil. 0,60 mil.

SO 102b Požární nádrž 814.23.7.1 22.22.32 m3 1 195,50 7 415,00 8 864 632,50 1,20 8 5 36 7 1,27 mil. 1,27 mil. 1,27 mil. 1,27 mil. 1,27 mil. 1,27 mil. 1,27 mil.

SO 103 Sklad palet 812.79.4.1 12.52.11 m3 1 429,42 8 350,00 11 935 657,00 1,00 8 5 36 7 1,71 mil. 1,71 mil. 1,71 mil. 1,71 mil. 1,71 mil.

SO 104 Komunikace a zpevněné plochy 822.59.7.1 21.12.23 m2 22 976,50 3 795,00 87 195 817,50 0,50 8 20 72 14

SO 105 Sadové úpravy 823.27.1.1 24.12.11 m2 32 432,93 819,00 26 562 569,67 0,10 8 10 41 8

SO 106 Oplocení 815.29.7.1 12.51.91 m3 258,46 5 885,00 1 521 037,10 3,00 8 5 19 4

IO 01 Přeložka horkovodu 827.43.E.2.1 22.22.15 m 610,00 77 080,00 47 018 800,00 3,20 8 7 35 7 6,72 mil. 6,72 mil. 6,72 mil. 6,72 mil. 6,72 mil. 6,72 mil. 6,72 mil.

IO 02 Přeložka optického kabelu PLTEP 828.81.1.1 22.24.69 m 610,00 750,00 457 500,00 1,20 8 5 18 4 0,11 mil. 0,11 mil. 0,11 mil. 0,11 mil.

IO 03 Přeložka sdělovacích kabelů UPC 828.81.1.1 22.24.69 m 550,00 750,00 412 500,00 1,20 8 5 17 3 0,14 mil. 0,14 mil. 0,14 mil.

IO 04 Přeložka sdělovacích kabelů CETIN 828.81.1.1 22.24.69 m 410,00 750,00 307 500,00 1,20 8 5 12 2 0,15 mil. 0,15 mil.

IO 05 Přeložka veřejného vodovodního řadu 827.11.A3.1.1 22.22.11 m 259,90 7 260,00 1 886 874,00 3,20 8 5 21 4 0,47 mil. 0,47 mil. 0,47 mil. 0,47 mil.

IO 101 Vodovod pitné a požární vody 827.11.A2.1.1 22.22.11 m 1 638,15 4 800,00 7 863 120,00 3,20 8 10 66 13

IO 102a Dešťová kanalizace 827.21.A4.1.1 22.23.11 m 2 138,20 12 240,00 26 171 568,00 3,20 8 10 86 17 1,54 mil. 1,54 mil. 1,54 mil. 1,54 mil. 1,54 mil. 1,54 mil. 1,54 mil. 1,54 mil. 1,54 mil. 1,54 mil. 1,54 mil. 1,54 mil. 1,54 mil. 1,54 mil. 1,54 mil. 1,54 mil. 1,54 mil.

IO 102b Akumulační nádrž 833.11.3.1 22.23.32 m3 100,00 9 830,00 983 000,00 2,00 8 5 5 1 0,98 mil.

IO 102c Vsakovací objekt A1 825.9.0.1 22.23.32 m3 793,00 6 480,00 5 138 640,00 2,00 8 5 40 8 0,64 mil. 0,64 mil. 0,64 mil. 0,64 mil. 0,64 mil. 0,64 mil. 0,64 mil. 0,64 mil.

IO 102d Vsakovací objekt A2 825.9.0.1 22.23.32 m3 827,00 6 480,00 5 358 960,00 2,00 8 5 41 8 0,67 mil. 0,67 mil. 0,67 mil. 0,67 mil. 0,67 mil. 0,67 mil. 0,67 mil. 0,67 mil.

IO 102e Otevřená retenční nádrž 833.11.8.1 22.23.32 m3 4 028,00 343,50 1 383 618,00 0,40 8 5 40 8 0,17 mil. 0,17 mil. 0,17 mil. 0,17 mil. 0,17 mil. 0,17 mil. 0,17 mil. 0,17 mil.

IO 102f Trubní retence 833.11.3.1 22.23.32 m3 420,00 9 830,00 4 128 600,00 2,00 8 5 21 4 1,03 mil. 1,03 mil. 1,03 mil. 1,03 mil.

IO 103 Jednotná a splašková kanalizace 827.21.A3.1.1 22.23.11 m 540,25 10 290,00 5 559 172,50 3,20 8 5 43 9 0,62 mil. 0,62 mil. 0,62 mil. 0,62 mil. 0,62 mil. 0,62 mil.

IO 104 Přípojka plynovodu 827.52.D4.2.1 22.21.12 m 707,00 6 525,00 4 613 175,00 3,20 8 5 57 11

IO 105 Areálové osvětlení a venkovní rozvody NN 828.75.1.1 23.04.92 m 1 434,71 2 600,00 3 730 246,00 3,20 8 10 57 11

IO 106 Slaboproudé rozvody CETIN 828.81.1.1 22.24.69 m 857,11 750,00 642 832,50 1,20 8 5 26 5

IO 107 Slaboproudé rozvody DIAL TELECOM 828.81.1.1 22.24.69 m 426,46 750,00 319 845,00 1,20 8 5 13 3

IO 108 Přípojka VN 828.72.BBB2.1.1 22.24.21 m 603,34 8 450,00 5 098 223,00 3,20 8 5 48 10

IO 109 Přípojka horkovodu 827.44.A.2.1 22.22.15 m 55,00 29 400,00 1 617 000,00 3,20 8 5 4 1 1,62 mil.

34,09 mil. 34,09 mil. 33,94 mil. 33,80 mil. 33,33 mil. 33,33 mil. 33,33 mil. 33,33 mil. 22,61 mil. 22,61 mil. 22,61 mil. 22,61 mil. 62,31 mil. 62,31 mil. 62,31 mil. 62,42 mil. 62,42 mil. 62,42 mil. 64,04 mil. 58,29 mil. 57,94 mil. 57,94 mil. 57,94 mil. 57,94 mil. 57,94 mil. 57,94 mil. 57,94 mil. 58,80 mil. 60,70 mil. 60,70 mil. 60,70 mil. 59,67 mil. 59,67 mil. 59,67 mil. 60,28 mil. 60,12 mil. 57,91 mil. 57,91 mil. 57,91 mil. 57,91 mil.

247 165 834,96

728 285 919,54359 718 520,00 689 302 668,41714 134 159,86

231 778 484,43 232 637 682,18 241 759 509,03 231 650 458,19135 934 939,33 133 328 065,33 90 455 515,33 249 341 600,14

březen 25 duben 25

Rok 2025

červen 25
Počet prac.

Doba trvání 

[dny] září 25

239 736 968,65

červenec 25 srpen 25leden 25 únor 25

4 511 372 232,57

Název objektu JKSO MJCZ-CC Množství MJ Cena za MJ [Kč] Cena celkem [Kč] Nh/MJ
Pracovní 

doba [hod]

Doba trvání 

[týdny]

Celkové náklady za týden

Celkové náklady za měsíc

Celkové náklady za čtvrtletí

Celkové náklady za realizaci všech objektů stavby

Číslo 

objektu květen 25 říjen 25

1. Q 3. Q2. Q 4. Q

135 934 939,33 133 328 065,33 90 455 515,33
249 341 600,14 247 165 834,96 231 778 484,43 232 637 682,18 241 759 509,03 239 736 968,65 231 650 458,19

269 263 004,67
359 718 520,00

609 060 120,14

856 225 955,11

1 088 004 439,54

1 320 642 121,71

1 562 401 630,74

1 802 138 599,40

2 033 789 057,59

0,00

500 000 000,00

1 000 000 000,00

1 500 000 000,00

2 000 000 000,00

2 500 000 000,00

3 000 000 000,00

3 500 000 000,00

4 000 000 000,00

4 500 000 000,00

5 000 000 000,00

leden 25 únor 25 březen 25 duben 25 květen 25 červen 25 červenec 25 srpen 25 září 25 říjen 25

Měsíční náklady

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

55,59 mil. 55,59 mil. 55,59 mil. 55,59 mil. 55,59 mil. 55,59 mil. 55,59 mil. 55,59 mil. 55,59 mil. 55,59 mil. 55,59 mil. 55,59 mil. 55,59 mil. 55,59 mil. 55,59 mil. 55,59 mil. 55,59 mil. 55,59 mil. 55,59 mil. 55,59 mil. 55,59 mil. 55,59 mil. 55,59 mil. 55,59 mil. 55,59 mil. 55,59 mil. 55,59 mil. 55,59 mil. 55,59 mil. 55,59 mil. 55,59 mil. 55,59 mil. 55,59 mil. 55,59 mil. 55,59 mil. 55,59 mil. 55,59 mil. 55,59 mil. 55,59 mil. 55,59 mil. 55,59 mil. 55,59 mil.

1,71 mil. 1,71 mil.

6,23 mil. 6,23 mil. 6,23 mil. 6,23 mil. 6,23 mil. 6,23 mil. 6,23 mil. 6,23 mil. 6,23 mil. 6,23 mil. 6,23 mil. 6,23 mil. 6,23 mil. 6,23 mil.

3,32 mil. 3,32 mil. 3,32 mil. 3,32 mil. 3,32 mil. 3,32 mil. 3,32 mil. 3,32 mil.

0,38 mil. 0,38 mil. 0,38 mil. 0,38 mil.

0,60 mil. 0,60 mil. 0,60 mil. 0,60 mil. 0,60 mil. 0,60 mil. 0,60 mil. 0,60 mil. 0,60 mil. 0,60 mil. 0,60 mil. 0,60 mil. 0,60 mil.

0,62 mil. 0,62 mil. 0,62 mil.

0,42 mil. 0,42 mil. 0,42 mil. 0,42 mil. 0,42 mil. 0,42 mil. 0,42 mil. 0,42 mil. 0,42 mil. 0,42 mil. 0,42 mil.

0,34 mil. 0,34 mil. 0,34 mil. 0,34 mil. 0,34 mil. 0,34 mil. 0,34 mil. 0,34 mil. 0,34 mil. 0,34 mil. 0,34 mil.

0,13 mil. 0,13 mil. 0,13 mil. 0,13 mil. 0,13 mil.

0,11 mil. 0,11 mil. 0,11 mil.

0,51 mil. 0,51 mil. 0,51 mil. 0,51 mil. 0,51 mil. 0,51 mil. 0,51 mil. 0,51 mil. 0,51 mil. 0,51 mil.

57,91 mil. 57,91 mil. 56,21 mil. 57,12 mil. 57,12 mil. 57,12 mil. 57,12 mil. 57,12 mil. 57,12 mil. 57,12 mil. 57,12 mil. 57,12 mil. 57,12 mil. 57,19 mil. 56,77 mil. 56,77 mil. 56,06 mil. 56,06 mil. 55,93 mil. 55,93 mil. 55,93 mil. 55,93 mil. 55,93 mil. 55,93 mil. 61,82 mil. 61,82 mil. 61,82 mil. 61,82 mil. 61,82 mil. 61,82 mil. 61,82 mil. 61,82 mil. 61,82 mil. 61,82 mil. 65,14 mil. 65,14 mil. 65,14 mil. 65,14 mil. 59,29 mil. 59,29 mil. 59,29 mil. 59,29 mil. 0,00 mil. 0,00 mil.

621 351 591,41718 260 652,81680 318 720,54689 302 668,41

229 156 641,87

3. Q

Rok 2025 Rok 2026

srpen 26

118 580 830,68247 272 430,14 253 913 072,56 248 857 688,17

září 26

223 972 925,52 223 715 792,52 247 272 430,14

1. Q 2. Q

228 495 568,35 228 495 568,35 227 850 226,68

4 511 372 232,57

listopad 25 prosinec 25

4. Q

leden 26 červenec 26únor 26 březen 26 duben 26 květen 26 červen 26

229 156 641,87 228 495 568,35 228 495 568,35 227 850 226,68 223 972 925,52 223 715 792,52 247 272 430,14 247 272 430,14 253 913 072,56 248 857 688,17
118 580 830,68

2 262 945 699,46

2 491 441 267,81

2 719 936 836,16

2 947 787 062,83

3 171 759 988,35

3 395 475 780,87

3 642 748 211,01

3 890 020 641,16

4 143 933 713,72

4 392 791 401,89
4 511 372 232,57

listopad 25 prosinec 25 leden 26 únor 26 březen 26 duben 26 květen 26 červen 26 červenec 26 srpen 26 září 26

Tok nákladů výstavby

Měsíční náklady Nákladový tok


