
 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



ID Kód 

WBS

Název úkolu Doba 

trvání

Zahájení Dokončení Předchůdci

1 1 SO 101 – HALA "A" 304 dny 01.04. 25 29.05. 26

2 1.1 Předání a převzetí vyhloubené stavební jámy 0 dny 01.04. 25 01.04. 25

3 1.2 PŘÍPRAVA ÚZEMÍ A HTÚ 33 dny 01.04. 25 15.05. 25

4 1.2.1 Vytyčení stavebního objektu a inženýrských sítí 1 den 01.04. 25 01.04. 25 2

5 1.2.2 Stabilizace a zhutnění zeminy 31 dny 02.04. 25 14.05. 25 4

6 1.2.3 Pokládka štěrkové vrstvy se zhutněním 31 dny 03.04. 25 15.05. 25 5FF+1 den

7 1.3 PILOTY 40 dny 16.05. 25 10.07. 25

8 1.3.1 Zřízení vrtaných pilot 39 dny 16.05. 25 09.07. 25 6

9 1.3.2 Zřízení hlavic pilot 39 dny 19.05. 25 10.07. 25 8FF+1 den

10 1.4 PREFABRIKOVANÝ SKELET 71 dny 26.05. 25 01.09. 25

11 1.4.1 Hloubení šachty pro výtahovou šachtu 1 den 26.05. 25 26.05. 25 9SS+5 dny

12 1.4.2 Hloubení rýh pro základové pasy schodišť 1 den 27.05. 25 27.05. 25 11

13 1.4.3 Uložení podkladního betonu pro základové 
konstrukce výtahové šachty a schodišť

1 den 28.05. 25 28.05. 25 12

14 1.4.4 Bednění základové desky výtahové šachty 1 den 05.06. 25 05.06. 25 13FS+5 dny

15 1.4.5 Bednění základových pasů schodišť 1 den 06.06. 25 06.06. 25 14

16 1.4.6 Vyvázání výztuže základové desky výtahové šachty1 den 06.06. 25 06.06. 25 14

17 1.4.7 Vyvázání výztuže základových pasů schodišť 1 den 09.06. 25 09.06. 25 15;16

18 1.4.8 Betonáž základové desky výtahové šachty 1 den 09.06. 25 09.06. 25 16

19 1.4.9 Betonáž základových pasů schodišť 1 den 10.06. 25 10.06. 25 17;18

20 1.4.10 Odbednění základové desky výtahové šachty 1 den 17.06. 25 17.06. 25 18FS+5 dny

21 1.4.11 Odbednění základových pasů schodišť 1 den 18.06. 25 18.06. 25 19FS+5 dny;20

22 1.4.12 Montáž prefabrikovaných sloupů 25 dny 19.06. 25 23.07. 25 9FF+5 dny;21

23 1.4.13 Montáž prefabrikovaných základových prahů 5 dny 18.07. 25 24.07. 25 22FF+1 den

24 1.4.14 Montáž prefabrikovaných stropních průvlaků 6 dny 03.07. 25 10.07. 25 22SS+10 dny

25 1.4.15 Montáž prefabrikovaných stropních panelů 
technické a administrativní části haly

6 dny 04.07. 25 11.07. 25 24SS+1 den

26 1.4.16 Montáž prefabrikovaných stěnových panelů a 
průvlaků výtahové šachty a schodišť

6 dny 03.07. 25 10.07. 25 22SS+10 dny

27 1.4.17 Montáž prefabrikovaných schodišťových podest 
a ramen

2 dny 04.07. 25 07.07. 25 26SS+1 den

28 1.4.18 Montáž prefabrikovaných obvodových ztužidel 10 dny 24.07. 25 06.08. 25 22

29 1.4.19 Montáž prefabrikovaných střešních vazníků 18 dny 17.07. 25 11.08. 25 25;27;22FS-5 dny

30 1.4.20 Montáž prefabrikovaných střešních vaznic 28 dny 24.07. 25 01.09. 25 29SS+5 dny

31 1.5 ZASTŘEŠENÍ 65 dny 24.07. 25 22.10. 25

32 1.5.1 Montáž střešních sendvičových panelů výrobní, 
skladovací a technické části haly (včetně 
montáže ocelových výměn světlíků)

29 dny 24.07. 25 02.09. 25 30FF+1 
den;28FF+1 den

33 1.5.2 Montáž střešních trapézových plechů 
administrativní části haly (včetně montáže 
ocelových výměn světlíků)

5 dny 03.09. 25 09.09. 25 32

34 1.5.3 Montáž světlíků 8 dny 10.09. 25 19.09. 25 33

35 1.5.4 Položení parotěsné fólie střechy administrativní 
části haly

4 dny 22.09. 25 25.09. 25 34

36 1.5.5 Montáž tepelné izolace střechy administrativní 
části haly

6 dny 23.09. 25 30.09. 25 35SS+1 den

37 1.5.6 Provedení povlakové krytiny střechy 
administrativní části haly

6 dny 24.09. 25 01.10. 25 36SS+1 den

38 1.5.7 Položení ochranné textilie střechy 
administrativní části haly

4 dny 02.10. 25 07.10. 25 37

39 1.5.8 Montáž skladby zelené střechy administrativní 
části haly (nopová fólie, filtrační textilie, 
substrátová deska, extenzivní substrát a rohož 
rozchodníková)

14 dny 03.10. 25 22.10. 25 38SS+1 den

40 1.6 OPLÁŠTĚNÍ 59 dny 25.07. 25 15.10. 25

41 1.6.1 Montáž fasády ze sendvičových panelů (včetně 
montáže ocelových výměn oken, dveří a vrat)

24 dny 25.07. 25 27.08. 25 23

42 1.6.2 Zdění obvodových stěn 16 dny 25.07. 25 15.08. 25 23

43 1.6.3 Montáž ztužujících věnců obvodových stěn 13 dny 28.07. 25 13.08. 25 42SS+1 den

44 1.6.4 Montáž provětrávané fasády 30 dny 18.08. 25 26.09. 25 42;43

45 1.6.5 Montáž prosklené fasády 11 dny 18.08. 25 01.09. 25 42;43

46 1.6.6 Montáž fasádních oken 4 dny 28.08. 25 02.09. 25 41

47 1.6.7 Montáž fasádních dveří 4 dny 28.08. 25 02.09. 25 41

48 1.6.8 Montáž fasádních vrat 4 dny 10.10. 25 15.10. 25 41;66

49 1.7 PLOŠNÉ ZÁKLADY 34 dny 03.09. 25 20.10. 25

50 1.7.1 Hloubení jam pro vyrovnávací můstky a základy 
technologií

2 dny 03.09. 25 04.09. 25 32

51 1.7.2 Hloubení šachet pro základové patky 3 dny 05.09. 25 09.09. 25 50

52 1.7.3 Hloubení rýh pro základové pasy vnitřních 
nosných stěn a příček

3 dny 10.09. 25 12.09. 25 51

53 1.7.4 Uložení podkladního betonu pro základové 
konstrukce vyrovnávacích můstků, technologií, 
patek a pasů

3 dny 15.09. 25 17.09. 25 52

54 1.7.5 Bednění základových desek vyrovnávacích můstků1 den 25.09. 25 25.09. 25 53FS+5 dny

55 1.7.6 Bednění základů technologií a základových patek 3 dny 26.09. 25 30.09. 25 54

56 1.7.7 Bednění základových pasů vnitřních nosných 
stěn a příček

1 den 01.10. 25 01.10. 25 55

57 1.7.8 Vyvázání výztuže základových desek 
vyrovnávacích můstků

1 den 26.09. 25 26.09. 25 54

58 1.7.9 Vyvázání výztuže základů technologií a 
základových patek

6 dny 29.09. 25 06.10. 25 55SS+1 den;57

59 1.7.10 Vyvázání výztuže základových pasů vnitřních 
nosných stěn a příček

2 dny 07.10. 25 08.10. 25 56;58

60 1.7.11 Betonáž základových desek vyrovnávacích můstků1 den 29.09. 25 29.09. 25 57

61 1.7.12 Betonáž základů technologií a základových patek 4 dny 02.10. 25 07.10. 25 58FF+1 den;60

62 1.7.13 Betonáž základových pasů vnitřních nosných 
stěn a příček

3 dny 08.10. 25 10.10. 25 59SS+1 den;61

63 1.7.14 Odbednění základových desek vyrovnávacích můstků1 den 07.10. 25 07.10. 25 60FS+5 dny

64 1.7.15 Odbednění základů technologií a základových patek 2 dny 15.10. 25 16.10. 25 61FS+5 dny;63

65 1.7.16 Odbednění základových pasů vnitřních nosných 
stěn a příček

1 den 20.10. 25 20.10. 25 62FS+5 dny;64

66 1.7.17 Montáž prefabrikovaných stěnových panelů 
vyrovnávacích můstků

2 dny 08.10. 25 09.10. 25 63

67 1.8 VNITŘNÍ STĚNY A PŘÍČKY 161 dny 17.10. 25 29.05. 26

68 1.8.1 Montáž ocelových sloupů příček ze sendvičových
panelů

10 dny 17.10. 25 30.10. 25 64

69 1.8.2 Montáž příček ze sendvičových panelů (současně
montáž SDK příček)

21 dny 01.05. 26 29.05. 26 68;97FS+5 
dny;102FS+5 dny

70 1.8.3 Zdění vnitřních nosných stěn a příček 23 dny 21.10. 25 20.11. 25 65;41;42;43

71 1.8.4 Montáž ztužujících věnců vnitřních nosných stěn 
a příček

18 dny 22.10. 25 14.11. 25 70SS+1 den

72 1.8.5 Montáž prefabrikovaných stropních panelů 
ventilové stanice, vstupního filtračního prostoru,
transformovny a rozvodny VN

5 dny 28.10. 25 03.11. 25 70SS+5 dny

73 1.9 ÚPRAVY POVRCHŮ VNITŘNÍ 22 dny 21.11. 25 22.12. 25

74 1.9.1 Nanesení penetrace na stěny a příčky 18 dny 21.11. 25 16.12. 25 44;45;46;47;48;70;71;72;39

75 1.9.2 Omítání stěn a příček 21 dny 24.11. 25 22.12. 25 74SS+1 den

76 1.10 PODLAHOVÉ KONSTRUKCE 88 dny 23.12. 25 23.04. 26

77 1.10.1 Lití vyrovnávacího potěru podlah 3.NP 1 den 23.12. 25 23.12. 25 75

78 1.10.2 Montáž kročejové izolace podlah 3.NP 1 den 31.12. 25 31.12. 25 77FS+5 dny

79 1.10.3 Položení separační fólie podlah 3.NP 1 den 01.01. 26 01.01. 26 78

80 1.10.4 Betonáž podlahy 3.NP ve výrobní a technické 
části haly

1 den 02.01. 26 02.01. 26 79

81 1.10.5 Hlazení podlahy 3.NP ve výrobní a technické 
části haly

1 den 05.01. 26 05.01. 26 80

82 1.10.6 Lití vyrovnávacího potěru podlah 2.NP 4 dny 06.01. 26 09.01. 26 81

83 1.10.7 Montáž kročejové izolace podlah 2.NP 4 dny 19.01. 26 22.01. 26 82FS+5 dny

84 1.10.8 Položení separační fólie podlah 2.NP 4 dny 20.01. 26 23.01. 26 83FF+1 den

85 1.10.9 Vyvázání výztuže podlahy 2.NP v administrativní 
části haly

1 den 21.01. 26 21.01. 26 84SS+1 den

86 1.10.10 Betonáž podlahy 2.NP v administrativní části haly 1 den 22.01. 26 22.01. 26 85

87 1.10.11 Lití samonivelačního potěru podlahy 2.NP v 
administrativní části haly

1 den 30.01. 26 30.01. 26 86FS+5 dny

88 1.10.12 Betonáž podlahy 2.NP ve výrobní a technické 
části haly

3 dny 23.01. 26 27.01. 26 86

89 1.10.13 Hlazení podlahy 2.NP ve výrobní a technické 
části haly

3 dny 26.01. 26 28.01. 26 88FF+1 den

90 1.10.14 Pokládka štěrkových vrstev podlahy 1.NP ve 
výrobní, skladovací a technické časti haly

15 dny 02.02. 26 20.02. 26 87;89;68

91 1.10.15 Uložení podkladního betonu podlahy 1.NP v 
administrativní části haly

2 dny 02.02. 26 03.02. 26 87;89

92 1.10.16 Položení 1. vrstvy ochranné textilie podlah 1.NP 30 dny 23.02. 26 03.04. 26 90;91FS+5 dny

93 1.10.17 Provedení izolace proti vlhkosti podlah 1.NP 30 dny 24.02. 26 06.04. 26 92SS+1 den

94 1.10.18 Položení 2. vrstvy ochranné textilie podlah 1.NP 30 dny 25.02. 26 07.04. 26 93FF+1 den

95 1.10.19 Položení separační fólie podlahy 1.NP ve výrobní,
skladovací a technické části haly

29 dny 27.02. 26 08.04. 26 94FF+1 den

96 1.10.20 Betonáž podlahy 1.NP ve výrobní, skladovací a 
technické časti haly

30 dny 02.03. 26 10.04. 26 95SS+1 den

97 1.10.21 Hlazení podlahy 1.NP ve výrobní, skladovací a 
technické části haly

29 dny 04.03. 26 13.04. 26 96FF+1 den

98 1.10.22 Montáž tepelné izolace podlahy 1.NP v 
administrativní části haly

2 dny 07.04. 26 08.04. 26 94FF+1 den

99 1.10.23 Položení separační fólie podlahy 1.NP v 
administrativní části haly

2 dny 08.04. 26 09.04. 26 98FF+1 den

100 1.10.24 Vyvázání výztuže podlahy 1.NP v administrativní 
části haly

2 dny 09.04. 26 10.04. 26 99SS+1 den

101 1.10.25 Betonáž podlahy 1.NP v administrativní části haly 2 dny 13.04. 26 14.04. 26 100SS+1 den;96

102 1.10.26 Lití samonivelačního potěru podlahy 1.NP v 
administrativní části haly

2 dny 22.04. 26 23.04. 26 101FS+5 dny

SO 101 – HALA "A"

Předání a převzetí vyhloubené stavební jámy

PŘÍPRAVA ÚZEMÍ A HTÚ

Vytyčení stavebního objektu a inženýrských sítí

Stabilizace a zhutnění zeminy

Pokládka štěrkové vrstvy se zhutněním

PILOTY 

Zřízení vrtaných pilot

Zřízení hlavic pilot

PREFABRIKOVANÝ SKELET

Hloubení šachty pro výtahovou šachtu

Hloubení rýh pro základové pasy schodišť

Uložení podkladního betonu pro základové konstrukce výtahové šachty a schodišť

Bednění základové desky výtahové šachty

Bednění základových pasů schodišť

Vyvázání výztuže základové desky výtahové šachty

Vyvázání výztuže základových pasů schodišť

Betonáž základové desky výtahové šachty

Betonáž základových pasů schodišť

Odbednění základové desky výtahové šachty

Odbednění základových pasů schodišť

Montáž prefabrikovaných sloupů

Montáž prefabrikovaných základových prahů

Montáž prefabrikovaných stropních průvlaků

Montáž prefabrikovaných stropních panelů technické a administrativní části haly

Montáž prefabrikovaných stěnových panelů a průvlaků výtahové šachty a schodišť

Montáž prefabrikovaných schodišťových podest a ramen

Montáž prefabrikovaných obvodových ztužidel

Montáž prefabrikovaných střešních vazníků

Montáž prefabrikovaných střešních vaznic

ZASTŘEŠENÍ

Montáž střešních sendvičových panelů výrobní, skladovací a technické části haly (včetně montáže ocelových výměn světlíků)

Montáž střešních trapézových plechů administrativní části haly (včetně montáže ocelových výměn světlíků)

Montáž světlíků

Položení parotěsné fólie střechy administrativní části haly

Montáž tepelné izolace střechy administrativní části haly

Provedení povlakové krytiny střechy administrativní části haly

Položení ochranné textilie střechy administrativní části haly

Montáž skladby zelené střechy administrativní části haly (nopová fólie, filtrační textilie, substrátová deska, extenzivní substrát a rohož rozchodníková)

OPLÁŠTĚNÍ

Montáž fasády ze sendvičových panelů (včetně montáže ocelových výměn oken, dveří a vrat)

Zdění obvodových stěn

Montáž ztužujících věnců obvodových stěn

Montáž provětrávané fasády

Montáž prosklené fasády

Montáž fasádních oken

Montáž fasádních dveří

Montáž fasádních vrat

PLOŠNÉ ZÁKLADY

Hloubení jam pro vyrovnávací můstky a základy technologií

Hloubení šachet pro základové patky

Hloubení rýh pro základové pasy vnitřních nosných stěn a příček

Uložení podkladního betonu pro základové konstrukce vyrovnávacích můstků, technologií, patek a pasů

Bednění základových desek vyrovnávacích můstků

Bednění základů technologií a základových patek

Bednění základových pasů vnitřních nosných stěn a příček

Vyvázání výztuže základových desek vyrovnávacích můstků

Vyvázání výztuže základů technologií a základových patek

Vyvázání výztuže základových pasů vnitřních nosných stěn a příček

Betonáž základových desek vyrovnávacích můstků

Betonáž základů technologií a základových patek

Betonáž základových pasů vnitřních nosných stěn a příček

Odbednění základových desek vyrovnávacích můstků

Odbednění základů technologií a základových patek 

Odbednění základových pasů vnitřních nosných stěn a příček

Montáž prefabrikovaných stěnových panelů vyrovnávacích můstků

VNITŘNÍ STĚNY A PŘÍČKY

Montáž ocelových sloupů příček ze sendvičových panelů

Montáž příček ze sendvičových panelů (současně montáž SDK příček)

Zdění vnitřních nosných stěn a příček

Montáž ztužujících věnců vnitřních nosných stěn a příček

Montáž prefabrikovaných stropních panelů ventilové stanice, vstupního filtračního prostoru, transformovny a rozvodny VN

ÚPRAVY POVRCHŮ VNITŘNÍ

Nanesení penetrace na stěny a příčky

Omítání stěn a příček

PODLAHOVÉ KONSTRUKCE

Lití vyrovnávacího potěru podlah 3.NP

Montáž kročejové izolace podlah 3.NP

Položení separační fólie podlah 3.NP

Betonáž podlahy 3.NP ve výrobní a technické části haly

Hlazení podlahy 3.NP ve výrobní a technické části haly

Lití vyrovnávacího potěru podlah 2.NP

Montáž kročejové izolace podlah 2.NP

Položení separační fólie podlah 2.NP

Vyvázání výztuže podlahy 2.NP v administrativní části haly

Betonáž podlahy 2.NP v administrativní části haly

Lití samonivelačního potěru podlahy 2.NP v administrativní části haly

Betonáž podlahy 2.NP ve výrobní a technické části haly

Hlazení podlahy 2.NP ve výrobní a technické části haly

Pokládka štěrkových vrstev podlahy 1.NP ve výrobní, skladovací a technické časti haly

Uložení podkladního betonu podlahy 1.NP v administrativní části haly

Položení 1. vrstvy ochranné textilie podlah 1.NP

Provedení izolace proti vlhkosti podlah 1.NP

Položení 2. vrstvy ochranné textilie podlah 1.NP

Položení separační fólie podlahy 1.NP ve výrobní, skladovací a technické části haly

Betonáž podlahy 1.NP ve výrobní, skladovací a technické časti haly

Hlazení podlahy 1.NP ve výrobní, skladovací a technické části haly

Montáž tepelné izolace podlahy 1.NP v administrativní části haly

Položení separační fólie podlahy 1.NP v administrativní části haly

Vyvázání výztuže podlahy 1.NP v administrativní části haly

Betonáž podlahy 1.NP v administrativní části haly

Lití samonivelačního potěru podlahy 1.NP v administrativní části haly
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Úkol

Rozdělení

Milník

Souhrnný

Souhrn projektu

Neaktivní úkol

Neaktivní milník

Neaktivní souhrn

Ruční úkol

Pouze s dobou trvání

Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu

Ruční souhrn

Pouze zahájení

Pouze s datem dokončení

Vnější úkoly

Vnější milník

Konečný termín

Kritický

Kritické rozdělení

Průběh

Průběh ručně zadaného úkolu
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